

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Орловская средняя школа им. Г. А. Рубанова»

Директор МБОУ «Орловская СШ»

*Лебедева А.А.*  
«Орловская средняя школа им. Г. А. Рубанова»  
2023 г.



Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста» на 2023 год

№ п/п	Мероприятия	Субъекты взаимодействия	Сроки	Ответственные		Отметка о выполнении
				за действия	за контроль	
1.	Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального и муниципального уровней.	Облкомобразования, отдел по образованию администрации ГМР	Февраль-март 2023	Администрация учреждения	Лебедева А.А., директор	
2.	Разработка нормативно-правовой базы учреждения.		Февраль-март 2023	Бондарева М.В., Учитель географии, ст.методист	Лебедева А.А., директор	
3.	Мониторинг имеющихся и недостающих ресурсов для функционирования центра «Точка роста».		Март 2023	Рабочая группа	Лебедева А.А., директор	
4.	Разработка и утверждение Зонирования помещений образовательного центра «Точка роста».	Облкомобразования, отдел по образованию	Март-апрель 2023	Рабочая группа	Лебедева А.А., директор	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Орловская средняя школа им. Г.А. Рубанова»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Орловская СШ»  
\_\_\_\_\_ А.А. Лебедева  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста» на 2023 год**

№ п/п	Мероприятия	Субъекты взаимодействия	Сроки	Ответственные		Отметка о выполнении
				за действия	за контроль	
1.	Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального и муниципального уровней.	Облкомобразованция, отдел по образованию администрации ГМР	Февраль 2023	Администрация учреждения	Лебедева А.А., директор	
2.	Разработка нормативно-правовой базы учреждения.		Февраль-март 2023	Бондарева М.В., Учитель географии, ст.методист	Лебедева А.А. директор	
3.	Мониторинг имеющихся и недостающих ресурсов для функционирования центра «Точка роста».		Март 2023	Рабочая группа	Лебедева А.А., директор	

4.	Разработка и утверждение Зонирования помещений образовательного центра «Точка роста».	Облкомобразование, отдел по образованию администрации ГМР	Март-апрель 2023	Рабочая группа	Лебедева А.А. . . директор	
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания образовательного центра «Точка роста».	Облкомобразование, отдел по образованию администрации ГМР	Апрель-май 2023	Лебедева А.А. директор	Лебедева А.А. директор	
6.	Повышение уровня квалификации педагогических работников образовательного центра «Точка роста».	ГАУ ДПО «ВГАПО»	Июнь 2023	Бондарева М.В., учитель географии, Ст.методист	Лебедева А.А. директор	
7.	Выполнение ремонтных работ на площадках образовательного центра «Точка роста».	Отдел по образованию администрации ГМР	Июль-август 2023	Аникушин Ю.А. заведующий хозяйством	Лебедева А.А. директор	
8.	Разработка рабочих программ и дополнительных общеразвивающих программ в рамках функционирования образовательного центра «Точка роста».	ГАУ ДПО «ВГАПО»	Август 2023	Учителя	Бондарева М.В., учитель географии, Ст.методист	

9.	Мониторинг работы по привлечению площадок образовательного центра «Точка роста» в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения России.	Облкомобразов ания, отдел по образованию администрации ГМР	Август 2023	Рабочая группа	Лебедева А. А. директор	
10.	Начало работы образовательного центра «Точка роста».	Отдел по образованию администрации ГМР	Сентябрь-декабрь 2023	Учителя	Администрация учреждения	